

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ «Школа №27»
 Приказ №229 от 22.08.2011г.
 _____ Н.М. Гачковская

**План по реализации мероприятий по модернизации общего образования
 В МОУ «Школа №27» в 2011 году**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат реализации мероприятий
1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение			
1.1.	Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в МОУ «Школа №27».	Август	План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в МОУ «Школа №27».
1.2.	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовском педагогическом совете.	Август	Решения августовского педагогического совета.
1.3.	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на заседании Управляющего совета	Сентябрь	Протокол заседания управляющего совета МОУ «Школа №27».
1.4.	Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда).	Сентябрь – октябрь	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений по оплате труда учителей, обеспечивающих стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей.
1.5.	Разработка планов аттестации учителей, повышения квалификации учителей и руководителей, привлечения молодых педагогов.	Сентябрь – октябрь	Планы аттестации учителей, повышения квалификации учителей и руководителей, привлечения молодых педагогов.
1.6.	Участие в совещаниях Управления по образованию г.о. Балашиха по реализации мероприятий по модернизации общего образования.	Сентябрь – декабрь	Ознакомление коллектива МОУ «Школа №27» с материалами совещаний.
1.7.	Проведение методических мероприятий для по введению ФГОС.	Сентябрь-декабрь	План введения ФГОС.
1.8.	Организация деятельности с молодыми педагогами.	Сентябрь – декабрь	План работы с молодыми специалистами.
1.9.	Инвентаризация материально-технического состояния МОУ «Школа №27» необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования.	Сентябрь – декабрь	Определение объема работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования.

1.10.	Разработка общеобразовательными учреждениями энергосберегающих мероприятий на 2012-2013 годы.	Октябрь – ноябрь	Планы энергосберегающих мероприятий общеобразовательных учреждений.
2. Информационное обеспечение			
2.1.	Создание раздела «Модернизация региональных систем общего образования» на сайте МОУ «Школа №27».	Сентябрь	Открытие и регулярное обновление информационной страницы «Модернизация региональных систем общего образования»
2.2.	Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии.	Сентябрь – декабрь	Материалы на сайтах и публикации в СМИ.
3. Обучение кадров, аттестация			
3.1.	Организация повышения квалификации учителей и руководителей МОУ «Школа №27» в условиях введения ФГОС начального общего образования.	Август – ноябрь	Планы повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, удостоверения по повышению квалификации.
3.2.	Организация повышения квалификации ответственных за электронный мониторинг «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС».	Август – ноябрь	План повышения квалификации ответственных за электронный мониторинг.
3.3.	Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников.	Август – декабрь	План по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников.
3.4.	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.	Август – декабрь	Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
3.5.	Обучения учителей работе на поставленном оборудовании.	декабрь	Наличие сертификатов обучения.
4. Мониторинг			
4.1.	Участие МОУ «Школа №27» в системе электронного мониторинга модернизации общего образования.	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга.
4.2.	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей.	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга.
4.3.	Проведение мониторинга введения ФГОС.	Сентябрь – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга.